



**ДРСК**

Приморские  
электрические сети

АО «Дальневосточная  
распределительная сетевая компания»

Филиал «Приморские электрические сети»

**СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  
«ПРИМОРСКИЕ  
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»**

ул. Володарского, 86, г. Уссурийск,  
Приморский край, Российская Федерация,  
692519

телефон: +7(4234) 32-36-27

doc@ces.prim.drsk.ru; www.drsk.ru

03.04.2026

№ 04-412-12/ 1163

на № 1/659 от 26.03.2026

Гаврилов А.С.  
Исаева Е.В.  
не учтена в  
работе.  
от 04.04.2026  
ИИ

Администрация  
Пограничного МО Приморского края  
Первому заместителю главы  
администрации  
В.Ю. Белову

Почтовый адрес: 692582 п. Пограничный,  
ул. Советская, 31

Факс: \_\_\_\_\_

Эл. почта: ogkxpmr@mail.ru

### О предоставлении информации

На Ваш запрос №1604 от 24.03.2026г. О предоставлении информации предоставляю программу ремонтов СП ПЦЭС для подготовки к ОЗП 2026-2027г.

В целях повышения надежности электроснабжения потребителей, снижения уровня аварийности, в том числе при стихийных явлениях, минимизации периодов перерыва энергоснабжения на предприятии «Филиал ПЭС АО «ДРСК» создан и постоянно актуализируется аварийный запас оборудования и материалов. Формирование аварийного запаса находится в ведении филиала ПЭС и исполнительного аппарата АО «ДРСК».

Приложение: 1. Программа ремонтов СП ПЦЭС 2026-2027г. на 2 л.

Директор

М. П. Морозов

Ивашук Т.В.  
Тел.: 8(4234)32-18-89





СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ  
Директор СП ПЦЭС  
М.П.Морозов

Программа ремонтов основных фондов Филиала АО "ДРСК" "СП ПЦЭС" 2026-2027г.

Перечень работ		Дата и срок проведения работ		Сумма собственных финансовых средств, т.руб.	
<b>Капитальный ремонт</b>					
ВЛ 35 Камень-Рыболов-Новоселище-РП-3-Жариково	Установка гасителей вибрации , Замена изоляторов , обрезка крон деревьев	01.04.2026	30.04.2026	192,5	хо
№№ 148-151,161-167	Установка гасителей вибрации	01.04.2026	30.04.2026	101,5	хо
Опора № 40,94,97	Замена изоляторов	01.04.2026	30.04.2026	76,2	хо
пр.оп.№№ 14-15	обрезка крон деревьев	01.04.2026	30.04.2026	14,9	хо
ВЛ 35 кВ Покровка-Полевая	ручная расчистка	01.05.2026	31.05.2026	26,74	хо
Пролет опор № 16-18, 21-22, 30-31.	ручная расчистка	01.05.2026	31.05.2026	26,74	хо
ВЛ 35 кВ Покровка-Новогеоргиевка	ручная расчистка , Механизированная расчистка	01.02.2026	28.02.2026	190,04	хо
пр.оп. № 45-46, 50-51, 55-56, 57-58, 126-127, 6-7	ручная расчистка	01.02.2026	28.02.2026	123,10	хо
пр.оп. № 33-38, 39-40, 46-47, 48-50, 62-63, 66-77, 127-130	Механизированная расчистка	01.02.2026	28.02.2026	66,94	хо
ВЛ 35 кВ Корсаковка-Алексей-Никольск-Покровка	ручная расчистка	01.01.2026	31.01.2026	52,00	хо
Пролет опор №№202-204, 209-210	ручная расчистка	01.01.2026	31.01.2026	52,00	хо
ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Барано-Оренбургская	Замена опор	01.11.2026	30.11.2026	124,2	хо
Опоры № 203, 215, 88/3/16, 88/3/20.	Замена опор	01.11.2026	30.11.2026		хо
ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Покровка	обрезка крон деревьев , ручная расчистка , Вывоз порубочных остатков	01.08.2026	31.08.2026	39,7	хо
Пролет опор №49-53	обрезка крон деревьев	01.08.2026	31.08.2026		хо
Пролет опор №79/5-79/7	ручная расчистка	01.08.2026	31.08.2026		хо
Пролет опор №№49-53, 79/5-79/7	Вывоз порубочных остатков	01.08.2026	31.08.2026		хо
ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Покровка	ручная расчистка , Вывоз порубочных остатков	01.08.2026	31.08.2026	44,9	хо
Пролет опор №№47/24-47/29, 20/3-20/5	ручная расчистка	01.08.2026	31.08.2026		хо
Пролет опор №№47/24-47/29, 20/3-20/5	Вывоз порубочных остатков	01.08.2026	31.08.2026		хо
ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Покровка	ручная расчистка	01.06.2026	30.06.2026	9,1	хо
Пролет опор №114-115	ручная расчистка	01.06.2026	30.06.2026		хо
ВЛ 0,4 кВ с. Богуславка ТП 5327	обрезка крон деревьев , вывоз порубочных остатков	01.01.2026	31.01.2026	41,2	хо
Ф-1 пр. оп. №№ 1-2, 1/1-1/2, 1/3-1/3/5, 1/3-1/4.	обрезка крон деревьев	01.01.2026	31.01.2026		хо
Ф-2 пр. оп. №№ 2/2-2/5, 3-5, 5-5/1, 5/5-5/6, 6-7, 8-9, 9-9/1.					
Ф-1 пр. оп. №№ 1-2, 1/1-1/2, 1/3-1/3/5, 1/3-1/4.	вывоз порубочных остатков	01.01.2026	31.01.2026		хо
Ф-2 пр. оп. №№ 2/2-2/5, 3-5, 5-5/1, 5/5-5/6, 6-7, 8-9, 9-9/1.					
ВЛ 0,4 кВ с. Богуславка ТП 5328	обрезка крон деревьев , вывоз порубочных остатков	01.03.2026	31.03.2026	36,3	хо
Ф-3 оп. № 3-7, 12-16.	обрезка крон деревьев	01.03.2026	31.03.2026		хо
Ф-3 оп. № 3-7, 12-16.	вывоз порубочных остатков	01.03.2026	31.03.2026		хо
ВЛ 0,4 кВ с. Сергеевка	обрезка крон деревьев 79шт., вывоз порубочных остатков 30м³	01.05.2026	31.05.2026	61,4	хо
КТП №5430 Ф-1 пр. оп. №№ 8-9, Ф-2 пр. оп. №№ 3-4, 8-9, 10-12, 12/1-12/2, 13-14, 14/1-14/2, 18-20. Ф-3 пр. оп. №№ 9-17, 13/1-13/2, 16/3-16/4. Ф-4 пр. оп. №№ 4-5.	обрезка крон деревьев	01.05.2026	31.05.2026		хо
КТП №5430 Ф-1 пр. оп. №№ 8-9, Ф-2 пр. оп. №№ 3-4, 8-9, 10-12, 12/1-12/2, 13-14, 14/1-14/2, 18-20. Ф-3 пр. оп. №№ 9-17, 13/1-13/2, 16/3-16/4. Ф-4 пр. оп. №№ 4-5.	вывоз порубочных остатков	01.05.2026	31.05.2026		хо
СТП-5345 Центр с.Садовое	Ремонт РУ 0,4-10 кВ Ремонт контура заземления Ремонт и окраска металлоконструкций	01.09.26	30.09.26	37,57	хо
	Ремонт РУ 0,4-10 кВ				хо
	Ремонт контура заземления				хо

	Ремонт и окраска металлоконструкций			
СТП-5329 Столовая с.Богуславка	Ремонт РУ 0,4 кВ Ремонт строительной части ТП			
	Ремонт контура заземления ТП Ремонт и окраска металлоконструкций	01.08.26	31.08.26	53,68
	Ремонт РУ 0,4 кВ			
	Ремонт строительной части ТП			
	Ремонт контура заземления ТП			
	Ремонт и окраска металлоконструкций			
КТП-5322 Центр с.Богуславка	Ремонт РУ 0,4 кВ Ремонт контура заземления	01.07.26	31.07.26	40,14
	Ремонт и окраска металлоконструкций			
	Ремонт РУ 0,4 кВ			
	Ремонт контура заземления			
	Ремонт и окраска металлоконструкций			
КТП-5366 Быт с.Баранов-Оренбургское	Ремонт РУ 0,4 кВ Ремонт строительной части ТП	01.06.26	30.06.26	59,82
	Ремонт и окраска металлоконструкций			
	Ремонт РУ 0,4 кВ			
	Ремонт строительной части ТП			
	Ремонт и окраска металлоконструкций			
ИТОГО				1 009,29

ХС

ХС

ХС

ХС

ХС

ХС

ХС

ХС

ХС

ХС

ХС

ХС

ХС

ХС