

УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации
Пограничного муниципального округа


С.А. Александров
подпись _____ ФИО
17 мая _____ 2021 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации региональных проектов
в Пограничном муниципальном округе

Показатели по состоянию на 16 февраля 2021 года

Наименования региональных проектов и показателей	Единицы измерения	Базовое значение		Целевые значения показателей (нарастающим итогом) на 2021 год												На 31.12.2021	На 31.12.2022	На 31.12.2023	На 31.12.2024		
		Значение	Дата	на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12						
1. Региональный проект "Успех каждого ребенка"																					
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	Единица	0	16.02.2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
2. Региональный проект "Современная школа"																					
2.1	Создание в школах, расположенных в сельской местности, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Единица	0	30.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	5	5
2.2	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для реализации общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей	Единица	0	30.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	5	5
2.3	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	%	0	30.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	6,8	6,8	8,6	9
3. Региональный проект "Социальная активность"																					
3.1	Общая численность граждан, вовлеченных иснтрами (обществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	Единица	230	30.12.2020	230	240	245	250	255	260	275	280	285	290	295	300	300	400	500	600	
4. Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"																					
4.1	Обеспечение разработки и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях	Единица	0	30.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5
4.2	Обеспечение увеличения численности детей и молодежи, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	Единица	0	31.12.2020	1050	1050	1050	1050	1060	1070	1080	1090	1100	1150	1200	1224	1224	1505	1804	1972	
4.3	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	Единица	0	31.12.2020	80	82	82	82	82	82	83	83	84	84	84	84	84	84	89	94	99
5. Региональный проект "Жилье"																					
5.1	Объем жилищного строительства	млн м2	0,001947	30.12.2020	0	0,000089	0,000106	0,00026	0,00026	0,00026	0,00027	0,00027	0,00029	0,00029	0,00029	0,00029	0,002414	0,003018	0,004517	0,003933	
6. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды в Приморском крае"																					
6.1	Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	Единица	4	16.02.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	0	0	0
7. Региональный проект "Чистая вода"																					
7.1	Обеспечение потребителей качественной питьевой водой	%	8,87	16.02.2021	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	69,15	0	0	

Наименования региональных проектов, объектов и мероприятий		Срок реализации		Ответственный (ФИО полностью)	Объем финансирования, тыс. рублей							Всего, тыс. рублей	
					на 2021 год				Освоено (нарастающим итогом)	на 2022 год	на 2023 год		на 2024 год
					План освоения		финансирования						
					на 31.03.2021	на 30.06.2021	на 30.09.2021	на 31.12.2021					
6.2.5	Благоустройство объектов, подготовка документации к вводу в эксплуатацию	20.07.2021	20.07.2021	Подрядчик	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.6	Ввод в эксплуатацию и оплата выполненных работ	31.07.2021	31.07.2021	Глава Администрации Александров Олег Александрович	0,00	0,00	2 028,39	2 028,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,39
7. Региональный проект "Чистая вода"		24.12.2022	25.12.2022	Начальник управления жизнеобеспечения и градостроительства Жалнин Максим Сергеевич	0,00	9 025,76	34 221,82	82 299,70	0,00	83 667,42	0,00	0,00	165 967,12
7.1	Завершено строительство объекта системы водоснабжения пгт. Пограничный Реконструкция станции обезжелезивания	25.12.2022	25.12.2022	Глава Администрации Александров Олег Александрович	0,00	9 025,76	34 221,82	82 299,70	0,00	83 667,42	0,00	0,00	165 967,12
7.1.1	Согласование аукционной документации в министерстве закупок	17.02.2021	17.02.2021	Начальник отдела закупок Администрации Мамина Анастасия Викторовна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Заключение контракта	28.02.2021	10.03.2021	Начальник отдела закупок Администрации Мамина Анастасия Викторовна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Техническая готовность объекта 20%	30.08.2021	30.08.2021	Подрядчик	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Техническая готовность объекта 40%	30.12.2021	30.12.2021	Подрядчик	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.5	Техническая готовность объекта 60%	30.03.2022	30.03.2022	Подрядчик	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.6	Техническая готовность объекта 80%	30.06.2022	30.06.2022	Подрядчик	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.7	Техническая готовность объекта 100%	30.10.2022	30.10.2022	Подрядчик	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.8	Ввод в эксплуатацию	25.12.2022	25.12.2022	Глава Администрации Александров Олег Александрович	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:					0,00	9 025,76	45 412,31	93 490,19	0,00	83 667,42	0,00	0,00	177 157,61