



**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**

ПРИКАЗ

25.02.2022

п. Пограничный

№ 18

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта адресной методической помощи «500 +»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22.11.2021 №02-21/683 «О реализации проекта адресной методической помощи 500 +» в 2022 году, в целях обеспечения проведения проекта «500 +» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», оказания адресной методической и консультационной помощи школам с низкими образовательными результатами Пограничного муниципального округа в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта адресной методической помощи «500+» (прилагается).

2. Муниципальному координатору проекта адресной методической помощи «500+» (Третьяковой Т.В.) довести данный приказ до сведения:

2.1. кураторов проекта – Шичкиной Н.В., заведующего учебно-методическим отделом МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО», Вяткиной Ф.Ф., методиста МБОУ «ПСОШ №1 ПМО»;

2.2. руководителей общеобразовательных организаций – участников проекта: Гаврилова В.В., директора МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО»; Старченко И.В., директора МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО».

3. Кураторам проекта, руководителям общеобразовательных организаций – участников проекта обеспечить участие МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО»,

МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» в реализации мероприятий дорожной карты.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Н.Г. Панкова

Приложение № 1 к приказу отдела образования
Администрации Пограничного муниципального округа
от 25.02.2022 № 18

План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта адресной методической помощи 500+
в Пограничном муниципальном округе

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Прогнозируемый результат	Ответственные
1	2	3	4	5
1.	Разработка муниципального нормативного правового обеспечения реализации проекта адресной методической помощи 500 +	Февраль – март 2022	Разработаны и утверждены муниципальные документы, регламентирующие реализацию проекта.	Шичкина Н.В.
2.	Участие муниципального координатора, команд МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» и МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО», кураторов проекта в региональных вебинарах и совещаниях.	По графику	Участие участников проекта 500+ в вебинарах и конференциях	Шичкина Н.В. Вяткина Ф.Ф. Старченко И.В. Гаврилов В.В.
3.	Участие муниципального координатора и кураторов в видеоконференциях, проводимых ФИОКО	По графику ФИОКО	Участие в видеоконференциях, проводимых ФИОКО	Шичкина Н.В.
4.	Участие кураторов и образовательных организаций в анкетировании на сайте ФИС ОКО	Февраль 2022	Участие участников проекта в анкетировании	Шичкина Н.В. Вяткина Ф.Ф. Старченко И.В. Гаврилов В.В.
5.	Создание на базе школ – участниц проекта (МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» и МБОУ	Февраль 2022	На базе школ – участниц проекта (МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» и	Старченко И.В. Гаврилов В.В.

	«Барано-Оренбургская СОШ ПМО») рабочих групп по реализации проекта 500+		МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО») созданы рабочие группы по реализации проекта 500+	
6.	Работа команд школ - участниц проекта и кураторов проекта с рисковыми профилями школы	Февраль - март	Обсуждение рискованных профилей и разработка мероприятий по устранению рискованных профилей	Старченко И.В. Гаврилов В.В.
7.	Участие школ-участниц проекта, кураторов, муниципального координатора в еженедельных федеральных методических вебинарах, проводимых ФИОКО	Начиная с февраля	Участие участников проекта в вебинарах	Шичкина Н.В.
8.	Организация наставничества педагогов МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» и МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО» с педагогами МБОУ «ПСОШ №1 ПМО» - участницы проекта прошлого года	Март-апрель	Организация наставничества педагогов МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» и МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО» с педагогами МБОУ «ПСОШ №1 ПМО» - участницы проекта прошлого года	Шичкина Н.В.
9.	Обсуждение вопросов повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения на заседаниях муниципальных методических объединениях учителей-предметников, оказание адресной методической помощи педагогам МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» и МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО»	Март, август	Оказание адресной методической помощи педагогам МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» и МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО»	Шичкина Н.В. Руководители муниципальных м/о
10.	Оказание адресной помощи педагогам через организацию консультационного сопровождения со стороны муниципальных методических объединений учителей-предметников, педагогических работников	В течение всего периода	Оказание адресной методической помощи педагогам МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» и МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО»,	Шичкина Н.В. Вяткина Ф.Ф. Руководители муниципальных м/о

	образовательной организации, участвующей в проекте 500+ в 2021 году, по вопросам повышения качества образования.			
11.	Работа МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» и МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО», кураторов и муниципального координатора по разработке Концепции развития и дорожной карты	Март 2022	Разработаны концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений	Шичкина Н.В. Вяткина Ф.Ф. Старченко И.В. Гаврилов В.В.
12.	Размещение в личном кабинете ИС МЭДК Концепции развития и дорожной карты	30.03.2022	Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с учетом верифицированными рисками и активированными рисковыми направлениями в ИС МЭДК	Шичкина Н.В. Вяткина Ф.Ф. Старченко И.В. Гаврилов В.В.
13.	Проведение планового мониторинга реализации проекта	До 30.05.2022	Контроль размещения документов в системе ИС МЭДК	Шичкина Н.В. Вяткина Ф.Ф.
14.	Информационное сопровождение реализации проекта	Весь период	Публикация на сайте Администрации ПМО и сайтах ОО	Шичкина Н.В.
15.	Проведение Всероссийских проверочных работ	Апрель-май 2022	Проведение ВПР	Третьякова Т.В.
16.	Проведение анализа результатов ВПР	Июнь 2022	В ОО проведен анализ результатов ВПР, подготовлена аналитическая справка	Третьякова Т.В.
17.	Проведение диагностики результативности образовательного процесса в МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО», МБОУ «Барано-	Май 2022	В ОО проведена диагностика результативности образовательного процесса	Шичкина Н.В. Вяткина Ф.Ф. Старченко И.В.

	Оренбургская СОШ ПМО»			Гаврилов В.В.
18.	Проведение комплексного анализа результатов оценочных процедур: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ за 2022 год. Сравнительный анализ результатов 2021 и 2022 года.	Сентябрь 2022	Аналитическая справка	Шичкина Н.В. Вяткина Ф.Ф. Старченко И.В. Гаврилов В.В.
19.	Проведение мероприятий, направленных на повышение качества подготовки обучающихся в МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО», МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО»	Сентябрь-декабрь 2022	Проведены методические семинары, практические семинары на базе школьниц проекта, заседание рабочих групп	Шичкина Н.В. Вяткина Ф.Ф. Старченко И.В. Гаврилов В.В.
20.	Проведение мониторинга размещения документов в ИС МЭДК	До 01.11.2022	Проведен второй плановый мониторинг размещения документов в ИС МЭДК	Шичкина Н.В.
21.	Проведение анализа проделанной работы в 2022 году, планирование работы на 2023 год	Декабрь 2022	Анализ работы	Шичкина Н.В. Вяткина Ф.Ф. Старченко И.В. Гаврилов В.В.
22.	Оказание адресной методической помощи педагогам, работающим в проекте	Постоянно	Обсуждение педагогами методических проблем в рамках работы муниципальных методических объединений, созданы рабочие группы с целью оказания методической помощи педагогам, работающим в ШНОР	Шичкина Н.В. Вяткина Ф.Ф.